

MODYFIKACJA 1
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 171684 - 2013 data 29.04.2013 r. na „**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa publicznego samorządowego przedszkola przy ul. Starościńskiej w Stawiszynie”**”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. z 2010 . Nr 113 poz. 759 ze zmianami/ Zamawiający postanawia zmodyfikować treść SIWZ w następujący sposób:

SIWZ - V. Termin realizacji zamówienia

Jest:

„Zamawiający ustala, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następujących etapach:
- **etap I** opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z zakresem niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę **w terminie do dnia 31.08.2013**
- **etap II** uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę **w ciągu 65 dni** od daty przekazania przez Zamawiającego decyzji lokalizacyjnej celu publicznego.”

Zmienia się na:

„Zamawiający ustala, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następujących etapach:
- **etap I** opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z zakresem niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę **w terminie do dnia 30.09.2013**
- **etap II** uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę **w ciągu 65 dni** od daty przekazania przez Zamawiającego decyzji lokalizacyjnej celu publicznego.”

Załącznik nr 9 do SIWZ Projekt umowy - § 6 pkt. 1

Jest:

„Projektant wykona przedmiot umowy w następujących dwóch etapach:

- a) etap I opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do dnia **31.08.2013 r.**
- b) etap II uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w ciągu **65 dni** od daty przekazania przez Zamawiającego wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.”

Zmienia się na:

„Projektant wykona przedmiot umowy w następujących dwóch etapach:

- c) etap I opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do dnia **30.09.2013 r.**
- d) etap II uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w ciągu **65** dni od daty przekazania przez Zamawiającego wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.”

BURMISTRZ STAWISZYNA
/-/ Robert Jarzębski